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Le Plan Logements avance

Plus de 30 projets sont en route. Voici les opérations qui se concrétisent pres de chez vous

r Le plan régional du
logement visant a
produire 5.000 habitations a
été approuvé en février 2005.
Il visait a produire 3.500
logements sociaux et 1.500
logements moyens. Six ans
apres, certains projets n‘ont
toujours pas démarré. Nous
faisons le point.

En 2004, le secrétaire d’état au lo-
gement Alain Hutchinson (PS),
lancait I'idée d’'un plan visant a
créer 5.0001logementsaBruxelles.
Un plan qui fut finalisé en 2005.
Nous basant notamment sur les
réponses fournies par le secrétai-
re d’Etat au logement Christos
Doulkeridis (Ecolo) a la députée
Céline Frémault (cdH), nous pas-
sons tous les projets en revue.

Stiénon (Jette):

bientét inauguré
Ce projet de 80 logements so-
ciaux,aucoindel’avenueRomme-
laere, a cotté 9,6 millions et sera
géré par Le Foyer jettois. Prévu
pourseptembre 2010, il serainau-
guré dans quelques jours et les
premiers locataires vont bientoty
rentrer. Un peu en retard car
C’était prévu en septembre 2010.

Gérance (Berchem):

fini dans un mois
Le projet Gérance de 75 loge-
ments, dont 32 logements so-
ciaux cotitera 12 millions et sera

géré par La Cité moderne. Il de-
vrait étre terminé au mois de fé-
vrier.

Woluwe-Saint-Lambert:

Stockel fini en mai 2011
Le projet Stockel prévoit la cons-
truction de 100 logements en 5
blocs, entrela chaussée de Stockel
et la rue Konkel, dont 70 loge-
ments sociaux. Une opération de
12,3 millions. Le chantier sera ter-
miné en mai.

Cité modele (Laeken):

en septembre 2012
Ce projet de 142 logements so-
ciaux sera géré par le Foyer laeke-
nois et cotitera 37, 3 millions. 11
devrait se finir en septembre
2012.

Ernotte (Ixelles):

avec un an d'avance
Le projet Ernotte prévoit pas
moins de 316 logements, dont
234 logements sociaux, et le cotit
estestiméa38,5millions.Lesloge-
ments devraient étre livrés fin de
cette année au lieu de décembre
2012.

Lennik (Anderlecht):

dans 14 mois
Le projet Lennik porte sur 200 lo-
gements, dont 130 logements so-
ciaux quiseront gérés par le Foyer
anderlechtois. Cott total; plus de
26 millions. Le chantier devrait se
terminer en mars 2012.
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Woluwe-Saint-Lambert:

le projet Brel retardé
Le projet Brel de 100 logements
sociaux a pris du retard suite a
l'opposition locale. Le nouveau
projet, qui comprendra des loge-
ments moyens attend son permis.
11 ne sera donc pas terminé en
mars 2012 comme prévu.

Seigneurie (Haren):

le projet est retardé
Le projet Seigneurie prévoyait 25
logements sociaux pour Le Foyer
bruxellois. Cotit: 2,8 millions. IIs
devaient étre livrés en mars 2012
mais ce ne sera pas le cas car la
Ville de Bruxelles a refusé le per-
mis. Bref; la réalisation n’est pas
pour demain.

Midi D:

en février et juillet 2012
Le projet Midi D prévoit 40 loge-
ments sociaux (pour 7,7 millions)
et qui devraient étre livrés en fé&
vrier 2012.Soitcingmoisavantles
62 logements moyens du projet
Midi A, estimés a 11,4 millions.

10 Polders (Uccle):
dans un an au moins
Le projet Polders compte 40 loge-

ments moyens pour un cotitde 8,
2 millions. Fin prévue en janvier

2012.

1 Bourdon (Uccle): fin a
une date indéterminée

Ce projet de 89 logements (dont

1. Les142 logements a la Cité Modéle (Laeken) ne seront pas finis
avant septembre 2012.2. Le projet Gérance et ses 75 logements
(Berchem-Sainte-Agathe) devraient étre finis dés le mois
prochain. 3. A Woluwe-Saint-Lambert, le projet Stockel devrait se
terminer comme prévu en avril ou en mai. 4. Avec un an d'avance,

le projet Ernotte (Ixelles) sera terminé fin 2011.

45 sociaux) cotitera 11,4 millions.
Le marché a été attribué mais la
date de fin de chantier n’est pas

connue.
1 Middelweg (Haren):

pas avant mai 2012
Le projet Middelweg concerne 55
logements (dont 22 sociaux). Le
marchéesten cours d’attribution
etle chantier ne sera donc pas ter-
miné en mai 2012 comme prévu
mais plutot au début 2013.

13 Chemin Vert: dans

trois ans au plus tot

Le projet Chemin Vert, c’est 199
logements dont 78 logements so-
ciaux.Le projet est renégocié avec
la Ville et ne devrait compter que
140 logements, dont un tiers de
logements moyens. Le cotit total
n’est pas connu et il ne sera pas
prétavant 2014 au plus tot.

1 Alsemberg (Uccle):

bloqué en justice

Les permis pour le projet Alsem-
berg, un ensemble de 87 loge-
ments (43 sociaux), sont délivrés
mais font ’'objet d’'un recours au
Conseil d’Etat,dontladécision est
attendue fin de ce mois. Aucune
chancedoncpourqu’ilsoitréalisé
pour octobre 2012 comme prévu.
Aumieux, ce sera fin 2013.

1 5 Itterbeek (Anderlecht):
fin non planifiée
Le projetItterbeek prévoit 50loge-
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ments sociaux. Le cotit est estimé
a 5,1 millions et c’est la société
Assam qui les gérera. La date pré-
vue de livraison des logements
n’est pas encore planifiée

1 6 Projet Commune

(Saint-Josse): inconnue
LeprojetCommune prévoit5loge-
ments sociaux qui seront gérés
par la société Habitations a bon
marché.Le cotitde'opération est
estimé a 692.000 euros mais
I’échéance du chantier n’est pas
encore connue.

17 Projet Huileries
(Forest): inconnue

Le projet Huileries prévoit quel-
que 60 logements, dont 30 so-
ciaux quiseront gérés par le Foyer
forestois. Pas encore de permis et
donc une date de réalisation in-
connue a ce jour.

1 8 Navez (Schaerbeek):
date indéterminée.

Le projet Navez prévoit la réalisa-
tion de 40 logements sociaux
mais le cotit n’est pas encore con-
nu et il faut déterminer si le sol
n’est pas a dépolluer. Sa réalisa-
tion n’est donc pas pour demain.

19 Projet Silence (Uccle):
date indéterminée
Ceprojetvoisinducimetiered’ Uc-
cle prévoit 15 logements sociaux.
Mais le terrain doit encore étre
acheté. Le démarrage des travaux

n’est donc pas pour demain non

plus.
2 Artémis (Evere):
adate inconnue
Le projet Artémis de 132 loge-
ments moyens est seulement en
cours d’élaboration.
2 Encore 10 projets
peu avancés
Le projet Bolivar (Bruxelles) de
198 logements (dont 87 sociaux)
pour27millionsn’apasencorede
permis. Le projet Archiducs (Wa-
termael-Boitsfort) n’est méme pas
encoredéterminé.Pasd’échéance
fixée pour le projet Compas (An-
derlecht), et ses 57 logements
moyens, ni pour le projet Roue
(Anderlecht), de 40 logements so-
ciaux. Le projet Plaine d’Aviation
(Evere) prévoit 90 logements
moyens mais est freiné par un sol
pollué. Le projet Thomas Gauche-
ret (Schaerbeek), 25 logements so-
ciaux, cotitera 2,25 millions mais
attend son permis. A Schaerbeek
encore, le projet Reyers prévoit
100 logements sociaux pour un
cott de 12,8 millions. Le projet
Van Overbeke (Ganshoren) pré-
voit un immeuble de 120 loge-
ments (dont 20 % de social) mais
n’estpasentamé.Le projet Moens-
berg (Uccle) est contesté au Con-
seil d’Ftat et le projet Dames Blan-
ches (Woluwe-Saint-Pierre) est
contesté au plan urbanistique. «
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